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Poichè l’art.133, co. 1 del D.P.R. 554/99 prevede, tra le ipotesi di sospensione legittima dei lavori, “circostanze speciali”, le quali “impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte”, non è conforme a tale disposizione la sospensione dei lavori dovuta alla necessità di acquisire le dovute autorizzazioni, la quale legittimerebbe la sospensione solo se determinata da un fattore imprevedibile che sopravvenga nel corso dell’esecuzione dei lavori; nè è confome alla medesima norma la sospensione dei lavori motivata con la necessità di redigere una perizia di variante, a causa della sopravvenuta normativa di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 5.11.2001, atteso che tale disciplina non si applica alle “opere in corso ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo” (art. 5). 

