Deliberazione n. 81 del 20 marzo 2002
Riserve tempi contrattuali

Qualora la sospensione dei lavori sia causata da errore progettuale, le riserve iscritte dall'impresa, per protrazione del tempo contrattuale, devono essere corrisposte alla stessa in aderenza al disposto dell'art.25 del D.M. 19 aprile 2000, n.145.

