Deliberazione n. 366 del 24 ottobre 2001
Ritardo operazione collaudo

Nel caso in cui il Capitolato speciale d'appalto, sia pure relativo ad un contratto stipulato anteriormente alla entrata in vigore della Legge n.415/1998, che ha disciplinato espressamente i termini per l'effettuazione del collaudo, preveda una specifica indicazione dei termini per l'espletamento del collaudo stesso, sono da ascriversi alla stazione appaltante comportamenti non conformi alle relative disposizioni ove emergano ritardi nell'avvio delle relative procedure.

